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施工作业风险等级标准
	风险
等级
	风险点
	判别标准
	注

	Ⅰ
	盾构开仓施工作业风险
	1）特殊情况下，在素填土、杂填土，或淤泥、淤泥质土，或富水粉砂或细砂、中砂、粗砂、砾砂，或花岗岩残积土，或断层破碎带（富水），或溶（土）洞等地层中进行常压开仓
2）在素填土、杂填土，或断层破碎带（富水）或溶（土）洞等地层中进行带压开仓
	当遇到以下情况时，可对风险等级进行评估：
1）当盾构开仓区域地层中存在不明的有毒有害气体时，风险等级可上调一级。
2）当掌子面范围内不存在但隧道顶部或底部3m范围内存在富水砂层，或淤泥、淤泥质土，或断层破碎带，或溶（土）洞时，风险等级可直接确定为Ⅰ级；
3）当压力值高于0.36MPa或存在压气动火作业时，风险等级可上调一级；
4）当设计采取措施对盾构开仓区域进行地层加固后，风险等级可下调一级。（下同）

	Ⅱ
	盾构开仓施工作业风险
	在淤泥、淤泥质土，或富水粉砂或细砂、中砂、粗砂、砾砂，或花岗岩残积土等地层中进行带压开仓
	

	
	模板工程及支撑体系施工作业风险
	1）搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上的混凝土模板支撑工程
2）用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上的承重支撑体系
	/

	
	脚手架工程施工作业风险
	1）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程
2）分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程
	/

	
	起重机械安装施工作业风险
	1）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程
2）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程
3）上述起重机械安装拆卸工程
	当存在影响吊装作业的周边环境（如高压线、建（构）筑物等）时，风险等级可上调一级
（适用于施工现场所有起重吊装作业，包括钢筋笼吊装、盾构机吊装、其它物料设备吊装等）

	
	起重吊装施工作业风险
	
	

	
	爆破施工作业风险
	隧道光面爆破、拆除爆破等
	装药量过大，或矿山法隧道拱顶3m范围内存在松散砂层或断层破碎带时，风险等级可上调一级

	Ⅱ
	拆除工程施工作业风险
	1）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建（构）筑物的拆除工程
2）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程
	/

	
	钢结构安装工程施工作业风险
	跨度36m及以上钢结构安装工程
	/

	
	桩基托换施工作业风险
	采用人工挖孔桩或导洞开挖方式进行托换施工
	当托换区域地质条件差时，风险等级可上调一级

	Ⅲ
	盾构开仓施工作业风险
	在黏性土、碎石土，或全、强风化岩等地层中进行常压或带压开仓
	风险等级调整方法同上

	
	模板工程及支撑体系施工作业风险
	1）搭设高度5m～8m，或搭设跨度10m～18m，或施工总荷载（设计值）10 kN/m2～15kN/m2，或集中线荷载（设计值）15 kN/m～20kN/m，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程
2）用于钢结构安装等满堂支撑体系
3）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等
	/

	
	脚手架工程施工作业风险
	1）搭设高度24m～50m的落地式钢管脚手架工程
2）悬挑式脚手架工程
3）异型脚手架工程
	/

	
	起重机械安装施工作业风险
	1）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN～100kN的起重吊装工程
2）采用起重机械进行安装的工程
3）上述起重机械安装拆卸工程
	当存在影响吊装作业的周边环境（如高压线、建（构）筑物等）时，风险等级可上调一级

	
	起重吊装施工作业风险
	
	

	
	爆破施工作业风险
	基坑爆破
	/

	
	拆除工程施工作业风险
	可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建（构）筑物安全的拆除工程
	/

	
	钢结构安装工程施工作业风险
	跨度24m～36m钢结构安装工程
	/

	
	支承结构安装施工作业风险
	高度60m及以上的网架和索膜结构安装工程
	/

	
	膜体安装施工作业风险
	
	/

	
	支承结构体系施工作业风险
	施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程
	/

	
	面板施工作业风险
	
	

	
	水下作业工程施工作业风险
	/
	/

	
	大型结构整体顶升、平移、转体等施工作业风险
	重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工
	/

	
	洞内水平运输
	洞内坡度≥2%
	当坡度大于3%时需施工单位组织专家论证

	
	密闭空间施工作业风险
	封闭、半封闭设备，地下封闭空间和地上密闭空间施工作业
	存在有害气体、可燃气体、粉尘、挥发性溶剂涂料等，或通风不畅、照明不良、温度较高时，风险等级可上调一级

	Ⅳ
	盾构开仓施工作业风险
	在中、微风化岩等地层中进行常压或带压开仓
	风险等级调整方法同上

	
	工程勘察施工作业风险
	/
	在存在地下空洞（含溶（土）洞）或地下障碍物或管线等区域进行勘察施工，风险等级可上调一级；运营隧道结构外侧3m范围内进行勘察施工，风险等级可上调二级；运营隧道结构外侧9m范围内进行勘察施工，风险等级可上调一级

	
	模板工程及支撑体系施工作业风险
	1）搭设高度5m以下，或搭设跨度10m以下，或施工总荷载（设计值）10kN/m2以下，或集中线荷载（设计值）15kN/m以下的混凝土模板支撑工程
2）模板台车
	/

	
	脚手架工程施工作业风险
	搭设高度24m及以下的落地式钢管脚手架工程
	/

	
	起重机械安装施工作业风险
	1）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN以下的起重吊装工程
2）其它起重吊装工程
3）上述起重机械安装拆卸工程
	当存在影响吊装作业的周边环境（如高压线、建（构）筑物等）时，风险等级可上调一级

	
	起重吊装施工作业风险
	
	

	
	爆破施工作业风险
	水下爆破、预裂爆破等
	/

	
	拆除工程施工作业风险
	其它拆除工程
	/

	
	钢结构安装工程施工作业风险
	跨度24m及以下钢结构安装工程
	/

	
	支承结构安装施工作业风险
	高度60m以下的网架和索膜结构安装工程
	/

	
	膜体安装施工作业风险
	
	

	
	支承结构体系施工作业风险
	施工高度50m以下的建筑幕墙安装工程
	/

	
	面板施工作业风险
	
	

	
	大型结构整体顶升、平移、转体等施工作业风险
	重量1000kN以下的大型结构整体顶升、平移、转体等施工
	/

	
	桩基托换施工
	采用基坑开挖方式进行托换施工
	当托换区域地质条件差时，风险等级可上调一级

	
	铺轨施工作业风险
	铺轨
	本阶段主要涉及的风险等级可参照起重吊装、脚手架等施工作业风险点，但总体风险较低，暂定为Ⅳ级

	
	装饰装修施工作业风险
	装饰装修
	

	
	通风空调工程施工作业风险
	机电设备系统安装与调试
	

	
	给排水消防水工程施工作业风险
	
	

	
	低压配电与动力照明施工作业风险
	
	

	
	环境与设备监控系统施工作业风险
	
	

	
	火灾自动报警系统施工作业风险
	
	

	
	气体灭火系统施工作业风险
	
	

	
	人防门安装施工作业风险
	
	

	
	站台屏蔽门系统施工作业风险
	
	

	
	电梯、电扶梯施工作业风险
	
	

	
	通信工程施工作业风险
	
	

	
	信号工程施工作业风险
	
	

	
	供电工程施工作业风险
	
	

	
	自动售检票系统安装施工作业风险
	
	

	
	联合调试阶段施工作业风险
	
	

	
	系统设备安装地盘管理施工作业风险
	
	

	
	轨行区施工作业风险
	轨行区施工
	/

	
	洞内水平运输风险
	洞内坡度＜2%
	/

	
	其它施工作业风险
	1）“三宝、四口”及临边防护；2）临时用电；3）施工机具；4）高空作业；5）消防安全；6）管线改迁保护施工；7）汛期安全；8）物料堆放等方面
	/



注：当某风险点在施工期间多次出现安全隐患时，可将该风险点的风险等级进行上调。
1

